



**КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА  
ГОРОДА НОВОСИБИРСКА**

630091 г. Новосибирск, ул. Романова, 33

Телефон (8-383)228-76-00

« 16 » июня 2025 года

60/01-17/ 308

Председателю Совета депутатов  
города Новосибирска  
Асанцеву Д.В.

Уважаемый Дмитрий Владимирович!

Направляю дополнительные материалы по результатам проверки эффективности использования средств бюджета города Новосибирска, выделенных муниципальному бюджетному учреждению города Новосибирска «Городской центр организации дорожного движения» на выполнение работ по нанесению дорожной разметки и установку дорожных знаков и ограждений, за 2023–2024 годы.

Приложения:

1. Ответ МБУ «ГЦОДД» на представление с приложениями на 20 стр. в 1 экз.

/ Председатель

Г.И.Шилохвостов



**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ  
ГОРОДА НОВОСИБИРСКА  
«ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР  
ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО  
ДВИЖЕНИЯ»**

факт. Адрес: 630005, г.Новосибирск,  
ул. Демьяна Бедного, 47  
тел. (383) 224-87-95, тел./факс (383) 224-  
77-00

ИНН 5407070339 КПП 540601001

ОГРН 1105407000930

от 11.05.2025 № 12-01/05316

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Председателю  
Контрольно-счетной палаты  
города Новосибирска

Г. И. Шилохвостову

Уважаемый Геннадий Иванович!

На Ваше Представление от 12.05.2025 № 60/01-17/249 по результатам контрольного мероприятия от 30.04.2025 г. «Проверка эффективности использования средств бюджета г. Новосибирска, предоставленных из бюджета города Новосибирска, муниципальным бюджетным учреждением города Новосибирска «Городской центр организации дорожного движения», направленных на выполнение работ по нанесению дорожной разметки и установку дорожных знаков и ограждений за 2023-2024 годы» направляю план мероприятий от 11.06.2025 г. по устранению недостатков и нарушений, указанных в Представлении.


Относительно рассмотрения вопроса о привлечении к дисциплинарной ответственности должностных лиц (пункт 3, пункт 4.3. представления) сообщаем, что в соответствии с Трудовым кодексом РФ применение к работнику мер дисциплинарной ответственности является правом, а не обязанностью работодателя, что подтверждается материалами судебной практики (Постановление Верховного суда РФ от 02.08.2019 № 57-АД19-40).

Приложение: План устранения нарушений от 11.06.2025 г. – 19 л. в 1 экз.

Директор

А.А. Салахов

Червонный Е.А.  
224-87-95  
Кузнецова Е.В.  
224-74-29





	<p>Муниципального задания на 2023 годы на выполнение работ по нанесению дорожной разметки, установку дорожных знаков и ограждений в размере 62,2 тыс. рублей. Невостребованные средства субсидии за 2024 год в размере 25 640,3 тыс. рублей по состоянию на 25.02.2025 МБУ «ГЦОДД» в бюджет города не возвращены. Не освоение выделяемых учреждению финансовых средств, в полной мере, приводит к нерациональному использованию бюджетных средств.</p>	<p>возможность несоблюдения целевого назначения выделяемого финансирования, во исполнение приказа МБУ «ГЦОДД» от 04.12.2024г. №121-ОД «О предоставлении отчетов об объемах выполненных работ по муниципальному заданию за отчетный период»</p>		<p>оформления технических условий ПТО (Производственно-технический отдел); Отдел развития дорожной сети и проектной деятельности; Отдел перспективного развития светофорного регулирования; Участок дорожной разметки; Производственный отдел по изготовлению и ремонту дорожных знаков; СЭиРПП (служба эксплуатации и развития парковочного пространства)</p>
<p>3.</p>	<p>Муниципальное задание МБУ «ГЦОДД» на 2023-2024 годы сформировано с нарушением нормативных правовых актов: - в нарушение статьи 69.2. Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст. 9.2 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», п. 2.3. Порядка формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями города Новосибирска от 31.12.2015 № 7519 (далее Порядок №7519) указанные в муниципальных заданиях МБУ «ГЦОДД» на 2022, 2023 годы наименования работ «выполнение работ в соответствии с классификацией работ по содержанию автомобильных дорог, работ по организации дорожного движения улично-дорожной сети города Новосибирска» не соответствует основному виду деятельности, поименованному в Уставе учреждения; - в нарушение п. 2.5. Порядка №7519 значения показателей муниципального задания определены без учета целей и задач МП «Развитие транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса на территории города Новосибирска», утвержденной постановлением мэрии города Новосибирска от</p>	<p>Разработать нормативно-техническую документацию во исполнение приказа от 10.01.2025г № 3-ОД «о разработке нормативно-технической документации» в МБУ «ГЦОДД». Обеспечить формирование муниципального задания учреждения и определения размера субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ), выполнение действующих порядков (нормативных документов). Разработать и утвердить показатели, характеризующие качество муниципальной работы и эффективной порядок контроля за выполнением муниципального задания. Обеспечить выполнение муниципального задания по всему набору работ. Во исполнение приказа от 09.01.2025г №1-ОД «О формировании</p>	<p>До 01.09.2025</p>	<p>Начальники: Отдел строительства и содержания элементов обустройства автомобильных дорог; Отдел имущественных отношений; Отдел оформления технических условий ПТО (Производственно-технический отдел); Отдел развития дорожной сети и проектной деятельности; Отдел перспективного развития светофорного регулирования; Участок дорожной разметки; Производственный отдел по изготовлению и ремонту дорожных знаков; СЭиРПП (служба эксплуатации парковочного пространства)</p>
			<p>До 01.10.2025</p>	<p>Начальник планово-экономического отдела</p>

	<p>06.11.2019 № 4030, в рамках которых планируется выполнение муниципального задания, а также результатов их реализации в отчетном финансовом году;</p> <p>- в нарушение п. 2.6. Порядка №7519 в муниципальном задании отсутствуют требования к выполнению работы, отсутствие показателей, характеризующих качество муниципальной работы с учетом его специфики, не раскрывает исполнение муниципального задания и соблюдения требований и стандартов выполнения данных работ;</p> <p>- в нарушение 4.1. Порядка №7519 контроль за выполнением муниципального задания ДТиДБК мэрии фактически не осуществлялся. При отсутствии расчёта (обоснования) показателя объема муниципальной работы, а также его явное несоответствие заявленному описанию, ежегодно отчеты по использованию средств субсидии и выполнению муниципального задания ДТиДБК мэрии признавались выполненными. Проверка отчета учреждения на предмет достоверности указанных в нем сведений не производилась.</p> <p>Утверждение муниципального задания в такой форме, с одной стороны, нарушает Порядок формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями города Новосибирска (утв. постановлением мэрии города Новосибирска от 31.12.2015 № 7519), нормы Бюджетного кодекса РФ и приводит к полному отсутствию возможности осуществлять контроль за деятельностью учреждения по всем направлениям деятельности, фактически осуществляемым учреждением за счёт бюджетных средств. С другой стороны, предоставление бюджетных средств на финансирование муниципального задания, подготовленного указанным выше способом,</p>	<p>производственной программы на 2025 год и плановый период 2026 и 2027год.»</p>	
--	--	--	--

	создаёт условия для необоснованного и нецелевого расходования бюджетных средств.			
4.	Муниципальное задание и контроль за его выполнением носят формальный характер. При ежегодном выполнении муниципального задания на 100,0%, мероприятия Программы МБУ «ГЦОДД» частично не выполнены, что свидетельствует о невыполнении муниципального задания в полном объеме.	Обеспечить контроль освоения лимитов бюджетных ассигнований в соответствии с разработанными планами работ по исполнению муниципального задания. Во исполнение приказа №1-ОД от 09.01.2025г о формировании производственной программы на 2025 год и плановый период 2026 и 2027год.  Во исполнение приказа №121-од от 04.12.2024г о предоставлении отчетов об объемах выполненных работ по муниципальному заданию за отчетный период	Постоянный контроль	Заместители директора по направлениям деятельности Начальники: Отдел строительства и содержания элементов обустройства автомобильных дорог; Отдел имущественных отношений; Отдел оформления технических условий ПТО (Производственно-технический отдел); Отдел развития дорожной сети и проектной деятельности; Отдел перспективного развития светофорного регулирования; Участок дорожной разметки; Производственный отдел по изготовлению и ремонту дорожных знаков; СЭиРПП (служба эксплуатации и развития парковочного пространства)
5.	В нарушение п.1. приказа ДТиДБК мэрии от 27.04.2024 №0078-од и от 31.07.2024 № 143/1-од «О требованиях к отчетности об исполнении муниципального задания» справки об объемах выполненных работ по муниципальному заданию, сводная справка-реестр о выполненных работах по муниципальному заданию, справка об исполнении сметы расходов, форма которых предусмотрена приложениями к настоящему приказу МБУ «ГЦОДД» не составлялись, УАД мэрии не утверждались и в ПЭО ДТиДБК мэрии не предоставлялись.	Обеспечить контроль за предоставлением отчетности во исполнение приказа №121-од от 04.12.2024г о предоставлении отчетов об объемах выполненных работ по муниципальному заданию за отчетный период	Постоянный контроль	Заместители директора по направлениям деятельности Начальники: Отдел строительства и содержания элементов обустройства автомобильных дорог; Отдел имущественных отношений; Отдел оформления технических условий ПТО (Производственно-технический отдел); Отдел развития дорожной сети и проектной деятельности; Отдел перспективного развития светофорного регулирования; Участок дорожной разметки; Производственный отдел по

	<p>6. Должностные обязанности сотрудников отдела организации дорожного движения, утвержденные должностными инструкциями не соответствовали типовым должностным обязанностям предусмотренных Квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов и других служащих, утвержденным постановлением Минтруда России от 21.08.1998 № 37 (ред. от 27.03.2018) по должности «Инженер».</p> <p>Кроме того, 5 работников не имели необходимые требования к квалификации для замещения данных должностей, что привело к неправомерным выплатам заработной платы и начислений на оплату труда в 2023 году в размере 677,7 тыс. рублей, в 2024 году в размере 4 486,2 тыс. рублей.</p>		<p>изготовлению и ремонту дорожных знаков; СЭИРПП (служба эксплуатации и развития парковочного пространства)</p> <p>Начальник отдела организации дорожного движения Начальник отдела кадров</p> <p>Начальник планово-экономического отдела</p>	
	<p>Формализовать функционал сотрудников отдела дорожного движения, переработать должностные инструкции и штатное расписание отдела организации дорожного движения на соответствие фактически возложенному функционалу и Квалификационному справочнику должностей.</p>	<p>до 01.07.2025.</p> <p>до 01.08.2025</p>		
	<p>7 В нарушение п.6.7 и 6.8 Правил внутреннего трудового распорядка МБУ «ГЦОДД» руководителем структурного подразделения - производственного отдела по изготовлению и установке дорожных знаков при сменной работе персонала графики сменности не составлялись, до сведения работников не доводились.</p>	<p>Во исполнение приказа № 673-к от 28.08.2024г. «О подготовке графика отпусков на 2025 год» п.2. Руководителям подразделений, в подчинении которых находятся сменный персонал, разработать и предоставить в отдел кадров графики сменности 2025 года.</p>	<p>До 01.08.2025</p>	<p>Заместители директора по направлениям деятельности</p> <p>Начальники: Отдел строительства и содержания элементов обустройства автомобильных дорог; Отдел имущественных отношений; Отдел оформления технических условий ПТО (Производственно-технический отдел); Отдел развития дорожной сети и проектной деятельности; Отдел перспективного развития светофорного регулирования; Участок дорожной разметки; Производственный отдел по изготовлению и ремонту дорожных</p>

8	<p>Производство-технические условия для нанесения дорожной разметки в учреждении не разработаны, от которых прямо завит обоснованность привлечения к работе и момент начала смены для работников участка дорожной разметки. Например, в соответствии с п. 7.2 Методических рекомендаций по нанесению дорожной разметки (утв. распоряжением Минтранса России от 19.11.2023 № ОС-1018-р) нанесение дорожной разметки возможно при температуре воздуха и покрытия 5 - 35 °С, влажности - не более 85,0%.</p> <p>Штатным расписанием участка дорожной разметки сезонность работ не предусмотрена, при этом ни одним из локальных нормативных актов учреждения, трудовым договором не предусмотрено, выполнение каких-либо работ в зимний период, что создало условия для неэффективного использования средств, в виде выплаты заработной платы и начислений на оплату труда данным работникам в 2024 году за обслуживание 6 автомобилей в течение 5 месяцев в размере 8 488,0 тыс. рублей. Расходы на обслуживание 1 автомобиля участка дорожной разметки составили 1 414,7 тыс. рублей.</p>	<p>Разработать производство-технические условия во исполнение приказа о разработке нормативно-технической документации в МБУ «ГЦОДД» № 3-ОД от 10.01.2025г.</p>	<p>До 01.08.2025г</p>	<p>знаков; СЭИРПШ (служба эксплуатации и развития парковочного пространства)</p> <p>Начальник отдела организации дорожного движения; Начальник участка дорожной разметки.</p>
9	<p>Ежегодно на протяжении всего летнего периода рабочие дорожной разметки водители, машинисты, дорожные рабочие практически все выходные и праздничные дни работали на основании служебных записок начальника участка и приказов директора учреждения с типовой трактовкой «в связи с необходимостью</p>	<p>1. На основании утвержденного процесса производства работ, учитывая сезонность выполнения работ, погодные условия и протяжённость улично-дорожной сети (далее УДС), утвердить норму нанесения дорожной разметки краской для каждой бригады.</p>	<p>До 01.10.2025 г</p>	<p>Заместитель директора по направлению; Начальник отдела организации дорожного движения; Начальник участка дорожной разметки.</p>

	<p>производства работ, приостановка которых невозможна по производственно-техническим условиям для нанесения дорожной разметки», в связи с чем переработка составляла в месяц от 40 до 85 часов сверх установленной нормы, всего дополнительные расходы учреждения составили в 2023 году 382,1 тыс. рублей, в 2024 году 434,3 тыс. рублей. В связи с тем, что производственно-технические условия для нанесения дорожной разметки в учреждении не разработаны установить производственную необходимость работы в каждые выходные дни не представляется возможным.</p>	<p>Норма нанесения разметки бригадой участка дорожной разметки должны учитывать:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Типы линий наносимой дорожной разметки</li> <li>- Ширину проезжей части участка производства работ</li> <li>- Тип производства работ, а именно первичное нанесение и обновление.</li> </ul> <p>2. Посчитать протяженность УДС имущества;</p>	<p>До 01.08.2025г.</p>	<p>Начальник отдел имущественных отношений</p>
10	<p>Специализированная техника учреждения для нанесения дорожной разметки использовалась в течение проверяемого периода неэффективно: средняя загрузка специализированных автомобилей не превышает 23% от расчётного максимального времени работы на линии, при этом столь низкое значение формируется под влиянием двух факторов:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- недостаточное количество выходов техники на линию для работ по нанесению дорожной разметки – в большинстве случаев техника работает в односменном режиме (или только в первую смену или только во вторую смену, при том, что нередки случаи длительных ситуаций невыхода на линию);</li> <li>- низкое значение времени работы на линии за смену – общее время нахождения техники учреждения за границей производственной базы учреждения, в течение которого могла проводиться работа по нанесению дорожной разметки.</li> </ul>	<p>Разработать план-график выхода на работу работников участка дорожной разметки на сезон.</p> <p>План-график должен учитывать следующие факторы:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Начало сезона, а именно отсутствие разметки на УДС города и как соответственно более интенсивный период производства работ.</li> <li>- Период летнего-осеннего содержания дорожной разметки в соответствии с ГОСТ.</li> <li>- Мероприятия по еженедельному обследованию нанесенной дорожной разметки на УДС.</li> </ul>	<p>На 2025г до 01.07.2025; На 2026 г до 01.12.2025г.</p>	<p>Заместитель директора по направлению; Начальник отдела организации дорожного движения; Начальник участка дорожной разметки.</p>
11	<p>В течение проверяемого периода осуществлялось бесконтрольное списание топлива на работу специализированного окрасочного оборудования: за 2024 год только по одному</p>	<p>На 2025-2026 год провести закупку оборудования считывающего мотоциклы.</p>	<p>До 01.10.2025г провести закупку оборудования</p>	<p>Начальник отдела контрактной службы</p>

	<p>окрасочному комплексу списанного бензина за счет включения в путевые листы завышенных показателей работы вспомогательного оборудования составляет 2017 литров (+192,3% к нормативному расходу на фактически отработанное время), или 65,8% от общего количества списанного бензина (3066 л) по окрасочному оборудованию одного рассматриваемого автомобиля. При средней цене бензина АИ-92 в декабре 2024 года 50 руб./литр, общая стоимость излишне списанного топлива составляет 100,9 тыс. рублей.</p>	<p>Проработать возможность установления на имеющиеся оборудование счетчиков моточасов, Запросить коммерческие предложения.</p>	<p>До 01.08.2025</p>	<p>Заместитель директора по направлению; Начальник участка дорожной разметки.</p>
12	<p>Специализированная техника учреждения помимо выполнения работ для нанесения разметки в рамках муниципального задания на участках проезжей части общего пользования на территории города Новосибирска (муниципальная нужда) используется для выполнения работ или за пределами административной территории города Новосибирска, или на закрытых территориях (производственных и жилых комплексов), по которым бремя содержания и благоустройства должны нести иные лица (в т.ч. собственники имущества), при этом в учреждение не поступает соответствующая оплата за выполненные работы.</p> <p>Наличие подобных фактов говорит о необходимости совершенствования системы внутреннего контроля за работой техники и полноты сбора доходов от оказания платных услуг.</p>	<p>Создать Заказ-наряд на производство работ, отражающий, как общий объем и участки планируемых работ, так и каждой отдельной единицы техники с указанием участков производства работ.</p>	<p>до 01.08.2025г</p>	<p>Заместитель директора по направлению; Начальник отдела организации дорожного движения; Начальник участка дорожной разметки.</p>
13	<p>Дорожные знаки типа 5.19.1 и 5.19.2 «Пешеходный переход» и 1.23 «Дети» закупаются в количествах, значительно превышающих фактическую потребность учреждения, что создаёт</p>	<p>Провести анализ УДС на соответствие установленным дорожным знакам ПОДД, в случае отсутствия ПОДД – на соответствие ПДД.</p>	<p>До 01.12.2025г</p>	<p>Заместитель директора по направлению; Начальник отдела организации дорожного движения;</p>

	<p>условия для неэффективного и нерационального расходования выделенных бюджетных средств.</p> <p>По состоянию на 01.01.2025 на учёте учреждения числятся 4 794 шт. дорожных знаков «Пешеходный переход» общей стоимостью 19 848,7 тыс. рублей, что в 1,8 раза превосходит заявляемую в проверяемом периоде годовую потребность, а также 1053 шт. дорожных знаков «Дети» общей стоимостью 4 490,0 тыс. рублей, что более чем в 5 раз превосходит заявляемую в проверяемом периоде годовую потребность в данном типе знаков.</p> <p>Указанные выше действия сотрудников учреждения привели к омертвлению выделенных учреждению бюджетных средств в виде неиспользуемых для установки на улицах города и покрытия соответствующей муниципальной нужды в финансируемом периоде запасов дорожных знаков (сверх существующей потребности) на общую сумму 24 338,7 тыс. рублей (по состоянию на 01.01.2025), а также создали условия для неэффективного расходования бюджетных средств.</p> <p>В соответствии с п.5 ст. 18 закона 44-ФЗ закупки дорожных знаков, осуществлённые учреждением в 2024 году на сумму 24 180,7 тыс. рублей и в 2025 году на сумму 7 653,2 тыс. рублей имеют признаки необоснованных.</p>	<p>На основании анализа подготовить план установки дорожных знаков на 2026г.</p>		<p>Начальник производственный отдел по изготовлению и ремонту дорожных знаков.</p>
14	<p>Количественные параметры по списанию знаков, отражаемые в учёте могут быть искажены в сторону завышения и не в полной мере быть связанными с фактическим проведением работ. Это говорит о отсутствии системы контроля в учреждении при отражении операции по расходованию ТМЦ, приобретаемых за бюджетный счёт.</p>	<p>Внести изменения в приказ о согласовании материального отчета, представляемого в бухгалтерию, с начальником отдела организации дорожного движения для осуществления контроля за фактическим выполнением работ</p>	До 01.07.2025	Главный бухгалтер

15	<p>В нарушение п. 6.1.17 Правил благоустройства территории города Новосибирска (утв. решением Совета депутатов г. Новосибирска от 27.09.2017 № 469) восстановление дорожных знаков, снесённых при проведении земляных работ при прокладке/ремонте коммуникаций, осуществляется не за счёт соответствующих заинтересованных в производстве работ ответственных лиц, а за счёт бюджетных средств, выделенных учреждению в рамках финансирования выполнения муниципального задания (покрытия муниципальной нужды). В нарушение п 6.1.20 Правил благоустройства приёмка работ по восстановлению благоустройства уполномоченным структурным подразделением мэрии осуществляется ненадлежащим образом.</p>	<p>Организовать и обеспечить претензионную работу</p>	<p>До 01.07.2025</p>	<p>Заместитель директора по направлению; Начальник отдела организации дорожного движения; Начальник производственный отдел по изготовлению и ремонту дорожных знаков; Начальник отдела правового обеспечения</p>
16	<p>Вопреки экономической целесообразности и в нарушение п. 23 Плана счетов бюджетного учета и Инструкции по его применению (утв. приказом Минфина России от 06.12.2010 № 162н), учреждением в течение проверяемого периода не осуществляется принятие к учёту материальных ценностей (в виде б/у дорожных знаков, пригодных к повторному использованию или вторичного сырья от них), получаемых при проведении демонтажа дорожных знаков (муниципального имущества) с улично-дорожной сети города Новосибирска. Контроль за полной и своевременностью выполнения данной операции также отсутствует.</p>	<p>Главному бухгалтеру для оформления фактов хозяйственной жизни по принятию к учёту материальных ценностей, в виде б/у материалов, пригодных к повторному использованию, разработать самостоятельный учетный документ «Акт о возвратных материалах», закрепить его применение приказом по учреждению. Усилить контроль.</p>	<p>До 20.06.2025</p>	<p>Главный бухгалтер.</p>
17	<p>Списание материалов на производство стоек унифицированных размеров в ряде периодов производилось со значительным превышением установленных в учреждении нормативов. В общем</p>	<p>Разработать нормы списания материалов на изготовление изделий</p>	<p>До 01.08.2025г.</p>	<p>Заместитель директора по направлению; Начальник отдела организации дорожного движения;</p>

	<p>за 2 года на производство стоек для установки дорожных знаков списано сверх утверждённых нормативов материалов общей стоимостью 1 030,6 тыс. рублей, в том числе: труба оцинкованная 57х3мм в количестве 7,141 тонн, труба 76х3,5мм в количестве 834 кг, сварочные электроды в количестве 1 452,7 кг.</p> <p>Помимо завышенного количества по сравнению с установленным нормативов списания основных материалов на производство стоек заявлены к списанию ТМЦ, которые не предусмотрены нормативами на производство и технологически не используемые в производстве стоек в общей сумме не менее 285,0 тыс. рублей</p> <p>Контроль и проверка обоснованности списания материалов, заявленных как использованных для производства унифицированных изделий фактически в учреждении в проверяемом периоде отсутствовали.</p>	<p>Утвердить приказом форму Лимитно-заборной карты для контроля за расходованием материалов</p>	<p>До 01.07.2025</p>	<p>Начальник производственный отдел по изготовлению и ремонту дорожных знаков; Главный бухгалтер</p>
18	<p>В нарушение п. 1 ст. 19 Закона о бухгалтерском учете (федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ) в Учреждении отсутствует надлежащим образом функционирующая система внутреннего контроля:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- направленная на исключение предоставления сотрудниками недостоверной информации о работе техники и расходе материалов в течение проверяемого периода.</li> <li>- за достоверностью предоставления информации о качестве фактически выполненных подрядчиками работ и соответствии их требованиям муниципальных контрактов</li> </ul>	<p>Обеспечить ведение журналов выдачи задания с приложением исполнительной документации фотоотчёта с привязкой к местности.</p>	<p>До 01.08.2025г.</p>	<p>Заместитель директора по направлению; Начальник производственный отдел по изготовлению и ремонту дорожных знаков</p>
19	<p>По заключению привлечённого независимого эксперта нанесённая силами участка дорожной разметки учреждения разметка в большинстве</p>	<p>Провести анализ экспертного заключения входящих материалов на соответствие ГОСТ, а также учесть</p>	<p>До 01.10.2025г.</p>	<p>Заместитель директора по направлению;</p>

	<p>случаев не соответствует требованиям ГОСТа. С одной стороны это негативно влияет на безопасность дорожного движения по улицам города Новосибирска, с другой стороны говорит о неэффективном использовании выделяемых учреждению бюджетных средств в рамках финансового обеспечения выполнения муниципального задания на нанесение дорожной разметки.</p>	<p>дополнительные характеристики входящих материалов с целью увеличения сроков функциональной долговечности нанесенной разметки.</p>		<p>Начальник участка дорожной разметки.</p>
20	<p>31.07.2024 по акту осуществлено списание «Краски для разметки парковочного пространства АК-511 синий» в количестве 178,38 кг. Общей стоимостью 20,0 тыс. рублей. Данный вид ТМЦ мог быть использован только для обновления разметки на платных парковках, соответственно подлежит отнесению на расходы по данному виду деятельности.</p>	<p>Обеспечить контроль за объектами нанесения дорожной разметки с предоставлением актов выполненных работ с указанием адреса для принятия решения об отнесении расходов на соответствующий вид деятельности</p>	<p>Постоянно</p>	<p>Заместитель директора по направлению; Начальник участка дорожной разметки.</p>
21	<p>В нарушение п. 23 Плана счетов бюджетного учета и Инструкции по его применению (утв. приказом Минфина России от 06.12.2010 № 162н), п. 2.1.14 Учётной политики учреждения осуществлением в течение проверяемого периода не осуществляется принятие к учёту материальных ценностей (в виде б/у демонтированного оборудования гоброекторов), получаемых при проведении демонтажа основных средств (муниципального имущества) с улично-дорожной сети города Новосибирска. Контроль за полной и своевременностью выполнения данной операции также отсутствует.</p>	<p>На демонтированные гоброекторы оформить накладную на внутреннее перемещение НФА (форма 0510450) с материально-ответственного лица на склад.</p>	<p>До 20.06.2025</p>	<p>Главный бухгалтер</p>
22	<p>Заключение муниципальных контрактов на приобретение гоброекторов на общую сумму 41 400,0 тыс. рублей без проведения публичной конкурентной процедуры создаёт условия для</p>	<p>Заключение муниципальных контрактов осуществлять в соответствии с законом 44-ФЗ</p>	<p>Постоянно</p>	<p>Начальник отдела контрактной службы</p>

	<p>неэффективного расходования бюджетных средств. Контракты заключаются в первую очередь для освоения выделенных бюджетных средств, а не покрытия реально существующей муниципальной нужды.</p> <p>В соответствии с п.5 ст. 18 закона 44-ФЗ закупка гобопроекторов, осуществлённая учреждением по муниципальным контрактам от 25.12.2024 году на сумму 41 400,0 тыс. рублей имеют признаки необоснованных.</p>			
23	<p>Значительное колебание закупочных цен на однородную и регулярно приобретаемую продукцию (пешеходное ограждение) говорит о том, что ряд закупок в проверяемом периоде осуществлён по завышенным ценам. Если в качестве рыночного значения уровня цен на секции пешеходного ограждения принять результаты закупочной процедуры, проведённой в декабре 2024 года, то можно сделать вывод о неэффективном расходовании бюджетных средств в сумме не менее 2 258,7 тыс. рублей в результате предыдущих закупок указанных ТМЦ по завышенным ценам.</p>	<p>Усилить контроль за выполнением требований Федерального закона от 05.04.2023 №44-ФЗ, проводить анализ рыночных цен</p>	Постоянно	<p>Заместитель руководителя по направлению; Начальник отдела контрактной службы</p>
24	<p>В результате надлежащей подготовки и утверждения обоснования и схем для установки пешеходного ограждения и отсутствия системного планирования и контроля за проведением этих работ создаются условия для неэффективного расходования бюджетных средств. Только на примере одного перекрёстка, (подробно рассмотренного в акте) неэффективные расходы бюджетных средств составили 380,1 тыс. рублей, из которых расходы МБУ «ГЦОДД» составляют 174,9 тыс. рублей.</p>	<p>Усилить контроль, продолжить работу по согласованию мест установки пешеходных ограждений с УАД мэрии г. Новосибирска.</p>	Постоянно	<p>Заместитель директора по направлению; Начальник отдела организации дорожного движения; Начальник участка дорожной разметки;</p>

25	<p>В нарушение требований муниципальных контрактов приёмка работ по нанесению дорожной разметки пластичными материалами от подрядчиков осуществляется в условиях не предоставления надлежащим образом оформленной исполнительной документации. Несмотря на это, в нарушение требований ч. 3 ст. 94 закона №44-ФЗ и положения об экспертной комиссии МБУ «ГЦОДД», создаваемой для проведения экспертизы результатов исполнения контрактов (приказ от 17.02.2023 №25/1) ответственными лицами учреждения по каждому контракту и каждому акту сделан вывод о том, что «результаты, предусмотренные контрактом соответствуют условиям контракта».</p>	<p>Усилить контроль по приемке выполненных работ подрядными организациями. Осуществлять приемку после получения от экспертной организации заключения о соответствии дорожной разметки нормам и требованиям ГОСТ</p>	<p>Постоянно</p>	<p>Заместитель директора по направлению; Начальник отдела организации дорожного движения; Начальник участка дорожной разметки;</p>
26	<p>В результате отсутствия системного планирования ремонтных работ дорожного покрытия и работ по обустройству дорог и тротуаров и контроля за проведением этих работ создаются условия для неэффективного расходования бюджетных средств. Только на примере одной улицы, (ул. 1905 года - подробно рассмотрено в акте) неэффективные расходы учреждением бюджетных средств на нанесение разметки пластическими материалами составили 495,8 тыс. рублей.</p>	<p>Обеспечить нанесение разметки пластическими материалами в соответствии с учетом графиков производства работ по замене, ремонту дорожного полотна с УАД мэрии г. Новосибирска.</p>	<p>Постоянно</p>	<p>Заместитель директора по направлению; Начальник отдела организации дорожного движения; Начальник участка дорожной разметки;</p>
27	<p>Нанесённая силами подрядчиков дорожная разметка пластиком в большинстве случаев не соответствует требованиям ГОСТа. С одной стороны это негативно влияет на безопасность дорожного движения по улицам города Новосибирска, с другой стороны говорит о неэффективном использовании выделяемых учреждению бюджетных средств в рамках финансового обеспечения выполнения</p>	<p>Усилить контроль по приемке выполненных работ подрядными организациями. Осуществлять приемку после получения от экспертной организации заключения о соответствии дорожной разметки нормам и требованиям ГОСТ</p>	<p>Постоянно</p>	<p>Заместитель директора по направлению; Начальник отдела организации дорожного движения; Начальник участка дорожной разметки;</p>

28	<p>муниципального задания на нанесение дорожной разметки.</p> <p>В нарушение части 3 статьи 94 Федерального закона от 05.04.2023 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд» экспертиза результатов, предусмотренных муниципальными контрактами на нанесение разметки, в учреждении проводится не надлежащим образом.</p> <p>В проверяемом периоде (2023 – 2024 годы) документальное активное выявление недостатков дефектов дорожной разметки, нанесённой подрядчиками в рамках исполнения заключённых муниципальных контрактов, не производилось (акты отсутствуют), сведения о результатах самостоятельно проводимого подрядчиком мониторинга и устранения возникающих повреждений и недостатков отсутствуют.</p> <p>В 2024 году в адрес подрядчиков направлены претензии, сведения о результатах исполнения/неисполнения претензий (восстановлении разметки подрядчиком в рамках гарантийных обязательств) отсутствуют.</p> <p>Недоработки в части надлежащего контроля за исполнением подрядчиком гарантийных обязательств привели к неэффективному расходованию бюджетных средств, т.к. вместо восстановления дорожной разметки по гарантии осуществлялось повторное нанесение дорожной разметки за счёт бюджетных средств (собственными силами или с привлечением подрядчиков по новым муниципальным контрактам).</p>	<p>Обеспечить проведение экспертизы исполнения муниципальных контрактов, своевременно предьявлять санкции, предусмотренные муниципальными контрактами, размещения информации в ЕИС.</p> <p>Провести анализ гарантийных обязательств</p>	<p>Постоянно</p> <p>До 01.07.2025</p>	<p>Заместитель директора по направлению; Начальник отдела организации дорожного движения; Начальник участка дорожной разметки; Начальник отдела правового обеспечения</p> <p>Начальник отдела организации дорожного движения; Начальник участка дорожной разметки</p>
29	<p>При осуществлении закупки работ по установке дорожных знаков 6.4 «Место парковки» с</p>	<p>Усилить контроль за выполнением требований Федерального</p>	<p>Постоянно</p>	<p>Заместитель директора по направлению;</p>

<p>изображением символа таблички 8.17 «Инвалид» и нанесение дорожной разметки 1.24.3 «Инвалид» по адресам дворовых территорий многоквартирных домов, в которых в 2023 – 2024 годах выполнялись работы по благоустройству определение НМЦК в завышенном размере создало условия для возникновения риска неэффективного расходования бюджетных средств за счёт закупки работ по ценам, значительно превышающим рыночные, которые в полной мере реализовались в результате того, что конкурентная процедура не состоялась ввиду того, что в ней принял участие только 1 участник (конкурентного понижения не произошло) и муниципальный контракт был заключен на уровне НМЦК. В результате этого неэффективное расходование бюджетных средств, не соответствующее принципам, предусмотренным в ст. 34 БК РФ, составило не менее 646,1 тыс. рублей.</p>	<p>закон от 05.04.2023 №44-ФЗ в части определения НМЦК.</p> <p>Доработать порядок от 27.12.2024 г №133-од взаимодействия структурных подразделений при осуществлении закупок, товаров, работ услуг в части проверки коммерческих предложений на соответствие контрагента ОКВЭД</p>		<p>Начальник отдела организации дорожного движения; Начальник участка дорожной разметки; Начальник производственный отдел по изготовлению и ремонту дорожных знаков;  Начальник отдела контрактной службы.</p>
<p>30</p> <p>В нарушение ст.22 Федерального закона №44-ФЗ и Приказа Минэкономразвития России от 02.10.2013 № 567 «Об утверждении методических рекомендаций по применению методов определения НМЦК, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем, представленная к проверке информация, в качестве обоснования НМЦК имеет недостатки:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- использована информация о ценах, поступившая от аффилированных или связанных лиц;</li> <li>- не использована информация об исполненных муниципальных контрактах;</li> <li>- использование коммерческих предложения поставщиков и исполнителей, не осуществляющих поставку данного товара, либо не выполняющий</li> </ul>	<p>Усилить контроль за выполнением требований Федерального закона от 05.04.2023 №44-ФЗ в качестве обоснования НМЦК.</p> <p>Доработать порядок от 27.12.2024 г №133-од взаимодействия структурных подразделений при осуществлении закупок, товаров, работ услуг в части проверки контрагентов на аффилированность лиц.</p>	<p>Постоянно</p> <p>До 01.07.2025</p>	<p>Заместитель директора по направлению; Начальник отдела организации дорожного движения; Начальник участка дорожной разметки; Начальник производственный отдел по изготовлению и ремонту дорожных знаков;  Начальник отдела контрактной службы.</p>

	данный вид работ, либо не осуществляющих данный вид услуг; - отсутствуют документы, подтверждающие расчёт НМЦК.				
31	В нарушение ч. 15 ст. 4 Федерального закона № 44-ФЗ не обеспечено хранение закупочной документации не менее 6 лет по закупочным процедурам на общую сумму 82 445,6 тыс. рублей.	Обеспечить хранение закупочной документации не менее 6 лет, по истечении финансового года сдавать документы в архив учреждения.	Постоянно	Заместитель директора по направлению; Начальник отдела контрактной службы	
32	В нарушение ст. 8, 24, 93 Федерального закона № 44-ФЗ и ст.16 Федерального закона №135-ФЗ «О защите конкуренции» Заказчик заключил однообразные договоры на сумму не более 600 тыс. руб. с целью ухода от конкурентных процедур, поскольку совокупность действий заказчика по заключению нескольких договоров с одинаковым предметом, в один день, направлена на обеспечение одних и тех же нужд, образует единую сделку на сумму более 600 тыс. рублей.	Усилить контроль за выполнением требований Федерального закона от 05.04.2023 № 44-ФЗ	Постоянно	Заместитель директора по направлению; Начальник отдела контрактной службы	
33	В нарушение принципа, закреплённого в ст. 34 БК РФ неэффективное расходование бюджетных средств составило 191,7 тыс. рублей при заключении муниципального контракта с подрядчиком на установку дорожных знаков. Учреждение заключило муниципальный контракт, который дублирует функции работников отдела по изготовлению и ремонту дорожных знаков.	Усилить контроль за выполнением требований Федерального закона от 05.04.2023 № 44-ФЗ	Постоянно	Заместитель директора по направлению; Начальник отдела контрактной службы.	
34	В нарушение ст. 8, 24, 93 Федерального закона № 44-ФЗ и ст.16 Федерального закона №135-ФЗ «О защите конкуренции» при заключении муниципальных контрактов на поставку гобопроекторов Заказчик заключил однообразные договоры на сумму не более 5 000 тыс. руб. с целью	Усилить контроль за выполнением требований Федерального закона от 05.04.2023 №44-ФЗ	Постоянно	Заместитель директора по направлению; Начальник отдела контрактной службы	

	<p>ухода от конкурентных процедур и возможностью заключения муниципального контракта по п. 12 ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ, поскольку совокупность действий заказчика по заключению нескольких договоров с одинаковым предметом, в один день, направлена на обеспечение одних и тех же нужд и образует единую сделку на сумму 41 400,0 тыс. рублей.</p>			
35	<p>В нарушение п. 3, 7 Федерального закона № 44-ФЗ экспертиза исполнения муниципальных контрактов в соответствии с нормами закона не проведена. В нарушение Приказов МБУ «ГЦОДД» от 17.02.2023 №25 и №25/1-од экспертиза всех муниципальных контрактов проведена ненадлежащим образом.</p>	<p>Усилить контроль за исполнением Приказа от 10.01.2025г № 11/1-од «о создании экспертной комиссии и утверждении положения об экспертной комиссии МБУ «ГЦОДД» для проведения экспертизы результатов исполнения контрактов»</p>	<p>Постоянно</p>	<p>Заместитель директора по направлению; Начальники: Отдела КС, Отдел строительства и содержания элементов обустройства автомобильных дорог; Отдел имущественных отношений; Отдел оформления технически условий ПТО (Производственно-технический отдел); Отдел развития дорожной сети и проектной деятельности; Отдел перспективного развития светофорного регулирования; Участок дорожной разметки; Производственный отдел по изготовлению и ремонту дорожных знаков; СЭиРПП (служба эксплуатации и развития парковочного пространства)</p>
36	<p>В нарушение ч.6 ст. 34 Федерального закона №44-ФЗ заказчик в случае ненадлежащего исполнения муниципального контракта не направляет подрядчику, (исполнителю) требование об уплате штрафов, предусмотренные муниципальными контрактами. Непредъявление Учреждением штрафа Заказчику нарушает принцип эффективности использования бюджетных средств. Не выставление штрафа признается прямым</p>	<p>Выставить требование об уплате штрафов о ненадлежащем исполнении муниципального контракта</p>	<p>До 01.07.2025</p>	<p>Заместитель директора по направлению; Начальники: Отдела контрактной службы, Отдел строительства и содержания элементов обустройства автомобильных дорог; Отдел имущественных отношений; Отдел оформления технически условий ПТО (Производственно-технический отдел); Отдел развития дорожной сети и</p>

	<p>ущербом для бюджета, который подлежит возмещению.</p> <p>В нарушение принципа, закреплённого в ст. 34 БК РФ неэффективное расходование бюджетных средств составило 645,5 тыс. рублей.</p>			<p>проектной деятельности; Отдел перспективного развития светофорного регулирования; Участок дорожной разметки; Производственный отдел по изготовлению и ремонту дорожных знаков; СЭиРПП (служба эксплуатации и развития парковочного пространства)</p>
37	<p>В нарушение ч. 2 п.10 ст. 103 Федерального закона №44-ФЗ в реестр контрактов в ЕИС не включена обязательная информация о начислении пеней в связи с ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных контрактом.</p>	<p>Выставить в ЕИС информацию о начислении пеней в связи с ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных контрактом</p>	До 15.07.2025	<p>Начальник отдела контрактной службы</p>


Заместитель директора

Заместитель директора

Главный бухгалтер



Е. А. Червонный



Н. Н. Домницкий

Е. В. Кузнецова